

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
<b>I</b>		<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>							
1	B-16	Provedba istražnih radova te izrada izvedbenog projekta sanacije ulegnuća kolnika iza izlaznog portala tunela Veliki Gložac	siječanj 2016.	siječanj 2016.	70,000.00	iza portala tunela Veliki Gložac	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
2	B-16	Nabava AutoCAD MAP programa	siječanj 2016.	5 kal. Dana	61,807.00			Bagatelna nabava	Narudžbenica
3	B-16	Izrada izvedbenog projekata sanacije betonske obloge i montaže ventilatora u tunelu Sleme.	studeni 2016.	1 mjesec	40,000.00	Rijeka-Zagreb	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
4	B-16	Servis stanice za mjerenje kvalitete zraka	rujan 2016.	2 mjeseca		Rijeka-Zagreb	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
5	M-16	Nabava i ugradnja ublaživača udara s pripadajućom dokumentacijom, lokacija Bosiljevo I-oba smjera i Bosiljevo II (sveukupno 3 lokacije)	siječanj 2016.	3 mjeseca	265,000.00	Bosiljevo	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
6	M-16	Izrada tehničkog rješenja sanacije kolnika mosta Krk i istražni radovi za betonsku konstrukciju malog luka	studeni 2016.	1 mjesec	200,000.00	most Krk	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
7	B-16	Izrada tehničkog rješenja za sanaciju temelja za portale na dionici Orehovica-Oštrovica km 71+900, 72+720 i 77+500 i zamjena treptača	veljača 2016.	1 mjesec	/	dionica Orehovica-Oštrovica	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
8	M-16	Studija učinkovitosti gospodarenja sustava za sigurnost, upravljanje i nadzor prometa na koncesijskom području ARZ-a sa prijedlogom optimalizacije.	veljača 2016.	3 mjeseca	/	cijelo koncesijsko područje	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
9	B-16	Izrada projekta ugradnje novih kamera, most Kamačnik i na dijelu između tunela Sleme i tunela Vrata te vijadukt Drežnik	veljača 2016.	2 mjeseca	/	dionica Vrata-Delnice, Karlovac-Bosiljevo	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
10	B-16	Izrada projekta sanacije konstrukcije međutunela Javorova Kosa - Pod Vugleš uključujući elektroprojekt rasvjete	studeni 2016.	3 mjeseca	50,000.00	međutunel Javorova Kosa - Pod Vugleš	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
11	B-16	Izrada projekta sanacije COKP-e Rupa	ožujak 2016.	2 mjeseca	20,000.00	COKP Rupa	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
12	B-16	Izrada projekta sanacije nestabilnog pokosa (km 18+100) na trasi autoceste Zagreb-Karlovac kod Desinca	ožujak 2016.	2 mjeseca	30,000.00	dionica Zagreb-Karlovac kod Desinca	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
13	B-16	Izrada projekta sanacije nestabilnog pokosa na dionici Oštrovica-Orehovica	studeni 2016.	2 mjeseca	30,000.00	dionica Oštrovica-Orehovica	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica

Ev. br.	PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum	
14	B-16	Izrada projekata za sanaciju upojnih zdenaca i odvodnje iz preljeva do upojnog zdenca na dionici čvor Kikovica-čvor Orehovica	svibanj 2016.	2 mjeseca	/	čvor Kikovica-čvor Orehovica	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
15	B-16	Izrada projekta optimizacije prometne signalizacije u zoni NP Demerje	siječanj 2016.	2 mjeseca	/	NP Demerje - A1	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
16	B-16	Nadogradnja programskog rješenja e-ceste, II. faza	studeni 2016.	6 mjeseci	150,000.00	koncesijsko područje	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
17	M-16/5	Obnova asfaltne kolničke konstrukcije na dionici Zagreb-Bosiljevo uključivo izrada spojeva kolnika	veljača 2016.	1 mjesec	2,000,000.00	dionica Zagreb-Bosiljevo	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
18	B-16	Kontrola rada sustava katodne zaštite na mostu Krk.	studeni 2016.	12 mjeseci	80,000.00	most Krk	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
19	M-16	Sanacija i zaštita betonskih površina na mostu Krk.	svibanj 2016.	12 mjeseci	/	most Krk	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
20	B-16	Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju	travanj 2016.	12 mjeseci	200,000.00	koncesijsko područje	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
21	B-16	Sanacija sustava odvodnje u zoni vijadukta Hreljin do separatora.	studeni 2016.	1 mjesec	360,000.00	vijadukt Hreljin	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
22	M-16	Sanacija kolničke konstrukcije mosta Krk.	rujan 2016.	12 mjeseci	/	most Krk	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
23	M-16	Sanacija betonske obloge u tunelima od procjedne vode.	veljača 2016.	3 mjeseca	520,000.00	tuneli Škurinje, Tuhobić, obje cijevi i V.Gložac	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
24	B-16	Sanacija betonskih staza kolnika na A6	ožujak 2016.	2 mjeseca	/	A6	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
25	B-16	Sanacija unutarnje odvodnje u tunelu Veliki Gložac (plavljenje tunela).	veljača 2016.	1 mjesec	/	tunel Veliki Gložac	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
26	B-16	Zamjena pješačke, zaštitne, odbojne ograde, zaštitnih mrežica i prilazne žičane ograde na nadvožnjaku u čvoru Jastrebarsko, Karlovačka strana.	siječanj 2016.	2 mjeseca	310,000.00	čvor Jastrebarsko	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
27	B-16	Snimanje zatvorenog sustava odvodnje.	rujan 2016.	2 mjeseca	1,200.00	koncesijsko područje	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
28	M-16	Sanacija nestabilnog pokosa uz tunel Vrata.	veljača 2016.	4 mjeseca	/	tunel Vrata	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
29	B-16	Sanacija krovništa zgrada u COKP-i Delnice (glavna zgrada, zgrada garaže i solana) sa zamjenom žljebova, sanacija krovništa glavne zgrade na naplati Lučko, sanacija uredskih prostorija te nadstrešnice naplate i sanacija krovništa zgrada u COKP-i Bosiljevo (glavna zgrada, skladišta, garaža)	ožujak 2016.	4 mjeseca	300,000.00	COKP Delnice i Bosiljevo i NP Lučko	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
30	M-16	Žljebčanje kolnika na km 66+500, 55+700 lijevo, 54+540 desno, 56+020 desno, 57+200 desno na dionici Kikovica Oštrovica, žljebčanje kolnika na 54+400, 51+900, 54+400 i 59+950, smjer Rijeka, 56+100, 53+650 i 51+250 smjer Zagreb na dionici Karlovac-Bosiljevo te obnova postojećeg izvedenog žljebčanja na dionici Karlovac-Bosiljevo.	siječanj 2016.	3 mjeseca	950,000.00	dionica Kikovica Oštrovica, dionica Karlovac-Bosiljevo	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
31	B-16	Zaštita pokosa od površinske erozije na dionici Karlovac- Vukova Gorica	ožujak 2016.	2 mjeseca	186,900.00	dionica Karlovac - Vukova Gorica	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
32	B-16	Vrata na okretišnoj cesti na tunelu Tuhobić na daljinski, 2 komada.	travanj 2016.	2 mjeseca	70,000.00	tunel Tuhobić	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
33	M-16	Zamjena i sanacija 16-metarskih stupova cestovne rasvjete od čvora Dirače do tunela Jušići	rujan 2016.	3 mjeseca	/	od čvora Dirače do tunela Jušići	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
34	M-16	Zamjena dotrajalih meteoroloških stanica na koncesijskom području ARZ-a	srpanj 2016.	2 mjeseca	/	na koncesijskom području ARZ-a	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
35	M-16	Zamjena vrata na hidrantskim, drenažnim i minskim nišama u svim tunelima na dionici od čvora Kikovica do čvora Bosiljevo 2 te dopuna hidrantskih niša potrebnom opremom	veljača 2016.	5 mjeseci	1,210,500.00	čvor Kikovica do čvora Bosiljevo 2	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
36	B-16	Izvođenje radova ohrapavljenja kolničkog zastora u cilju povećanja sigurnosti prometa	studeni 2016.	1 mjesec	50,000.00	koncesijsko područje ARZ-a	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
37	B-16	Zamjena plave putokazne signalizacije zelenom na autocesti A6 (Kikovica - Orehovica) i A7 (riječka obilaznica)	studeni 2016.	2 mjeseca	140,000.00	A6 i A7	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
38	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove obnove asfaltne kolničke konstrukcije na dionici Zagreb-Bosiljevo uključivo izrada spojeva kolnika	veljača 2016.	1 mjesec	30,000.00	dionica Zagreb-Bosiljevo	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
39	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije asfaltne kolničke konstrukcije i ulegnuća na dionici Bosiljevo - Rupa (trasa i objekti).	veljača 2016.	2 mjeseca	60,000.00	dionica Bosiljevo - Rupa	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
40	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije vijadukta Svilno	veljača 2016.	8 mjeseci	100,500.00	vijadukt Svilno	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
41	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije i zaštita betonskih površina na mostu Krk	srpanj 2016.	12 mjeseci	/	most Krk	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
42	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije vijadukta Zalesina	veljača 2016.	2 mjeseca	30,000.00	vijadukt Zalesina	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
43	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije kolničke konstrukcije mosta Krk	rujan 2016.	12 mjeseci	/	most Krk	41300100	Bagatelna nabava	Ugovor
44	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove zamjene 16-metarskih stupova javne rasvjete na NP Lučko i NP Karlovac	siječanj 2016.	2 mjeseca	22,500.00	NP Lučko i NP Karlovac	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
45	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije betonske obloge u tunelima od procjedne vode.	veljača 2016.	3 mjeseca	/	tuneli Škurinje, Tuhobić, obje cijevi	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
46	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije unutarnje odvodnje u tunelima (plavljenje tunela Vršek) i sanaciju odvodnje ispod vijadukta V.Jelsa i upojni bunar M.Jelsa	veljača 2016.	4 mjeseca	/	tunel Vršek	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
47	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije unutarnje odvodnje u tunelu Veliki Gložac (plavljenje tunela)	veljača 2016.	1 mjesec	/	tunel Veliki Gložac	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
48	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije nestabilnog pokosa uz tunel Vrata.	ožujak 2016.	4 mjeseca	/	tunel Vrata	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
49	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije odvodnje i klizišta nasipa - vijadukt Orlovac- Zagreb-Karlovac.	veljača 2016.	4 mjeseca	/	vijadukt Orlovac	41300100	Bagatelna nabava	Narudžbenica
<b>II</b>		<b>INVESTICIJE</b>							
50	M-16	Strateška karta zaštite od buke na koncesijskom području autoceste Rijeka-Zagreb	kolovoz 2016.	12 mjeseci	300,000.00	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
51	M-16	Revizija dokumentacije za državnu cestu D-6 Novigrad-Lišnica, revizija studije utjecaja na okoliš	ožujak 2016.	12 mjeseci	/	Novigrad - Lišnica	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
52	M-16	Projektiranje (lokacijska i građevinska) PUO most Krk	ožujak 2016.	12 mjeseci	/	most Krk	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
53	M-16	Izgradnja objekta vatrogasne postrojbe na PUO Ravna Gora za potrebe tunela J. Kosa i P. Vugleš.	siječanj 2016.	6 mjeseci	4,000,000.00	PUO Ravna Gora	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
54	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete nad izgradnjom objekta vatrogasne postrojbe na PUO Ravna Gora za potrebe tunela J. Kosa i P. Vugleš.	siječanj 2016.	8 mjeseci	60,000.00	PUO Ravna Gora	IN	Bagatelna	Ugovor
55	M-16	Izgradnja objekta vatrogasne postrojbe Veliki Gložac i izgradnja novog vodovoda do NP Vrbovsko	ožujak 2016.	5 mjeseci	/	Veliki Gložac	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
56	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete nad izgradnjom objekta vatrogasne postrojbe Veliki Gložac	ožujak 2016.	8 mjeseci	/	Veliki Gložac	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
57	M-16	Izvedba zidova za zaštitu od bure	ožujak 2016.	6 mjeseci	/	dionica Oštrovica-Vrata	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
<b>III</b>		<b>EU PROJEKTI</b>							
58	V-16	Studija izvodljivosti / Projektiranje zidova za zaštitu od buke na koncesijskom području ARZ-a prema prioritetnim područjima sukladno izrađenom elaboratu	studeni 2016.	12 mjeseci	2,052,000.00	koncesijsko područje ARZ-a		Otvoreni postupak	Ugovor
59	B-16	Strateška procjena utjecaja na okoliš masterplana za razvoj prometne infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac	lipanj 2016.	65 kal. dana	195,000.00	Zagreb-Karlovac		Otvoreni postupak	Ugovor

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
60	V-16	Demontaža postojeće odbojne ograde H1 u razdjelnom pojasu i montaža nove odbojne ograde (min H2).	ožujak 2016.	12 mjeseci	/	na koncesijskom području		Otvoreni postupak	Ugovor
61	M-16	Projekt LIFE DINALP BEAR „Upravljanje populacijom i zaštita smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama“, u okviru EU programa LIFE+ za 2013. OSTALO - marketing, održavanje, osiguranje	veljača 2016.	6 mjeseci	248,333.00	dionica Vukova Gorica-Oštrovica		Otvoreni postupak	Ugovor
61	B-16/1	Nabava dva unutarnja INFO POINT TERMINALA	srpanj 2016.	30 kal. dana	/			Bagatelna	Narudžbenica
61	B-16/2	Servis vozila ISUZU D-MAX	srpanj 2016.		/			Bagatelna	Narudžbenica
61	B-16	Tehnički pregled vozila ISUZU D-MAX			/			Bagatelna	Narudžbenica
61	B-16	Nabava usluga obaveznog i kasko osiguranja ISUZU D-MAX			/			Bagatelna	Narudžbenica
61	B-16/4	Doplata pretolate za GSM SMS ZA 12 GSN uređaja			/			Bagatelna	Narudžbenica
<b>IV</b>		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>							
62	B-16	Nabava revizijskih usluga	svibanj 2016.	12 mjeseci	140,000.00		44100004	Bagatelna	Ugovor
63	B-16	Nabava usluga interne revizija za 2016. godinu	studeni 2016.	12 mjeseci	150,000.00			Bagatelna	Ugovor
64	B-16	Usluge poreznog savjetovanja	svibanj 2016.	12 mjeseci	90,000.00		44100004	Bagatelna	Ugovor
65	B-16	Konzultantske usluge-izrada financijskog modela	studeni 2016.		20,000.00		44100004	Bagatelna	Narudžbenica
66	B-16	Usluge prevođenja	siječanj 2016.	12 mjeseci	50,000.00		44100000	Bagatelna	Narudžbenica
67	B-16	Konzultantske usluge-izrada aktuarskog izračuna otpremnina, jubilarnih nagrada	siječanj 2016.		10,000.00		44100001	Bagatelna	Narudžbenica
67	B-16/2	Usluge ažuriranja modela "testa umanjenja vrijednosti" i podrška u prikazu u financijskim izvještajima za 2015. godinu	travanj 2016.		/				
68	B-16/1	Ažuriranje dokumentacije o transfernim cijenama te izrada Izjave o transfernim cijenama	srpanj 2016.		30,000.00		44100001	Bagatelna	Narudžbenica
68	B-16/2	Konzultantske usluge za pripremu projekata definiranim "Masterplanom razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac" za financiranje iz OPKK 2014-2020	listopad 2016.		50,000.00		44100001	Bagatelna	Ugovor

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
69	B-16	Nabava poštanskih usluga	veljača 2016.	12 mjeseci	21,000.00		41100100	Bagatelna	Ugovor
70	B-16	Usluge preuzimanja i žurne dostave pošljaka u inozemstvo	2016	12 mjeseci	18,000.00		41100101	Bagatelna	Ugovor
71	B-16	Pranje službenih vozila Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.	prosinac 2016.	12 mjeseci	8,280.00			Bagatelna	Narudžbenica
72	B-16	Nabava vode za piće u galonima	prosinac 2016.	12 mjeseci	6,600.00			Bagatelna	Narudžbenica
73	B-16	Najam GPS-a	prosinac 2016.	12 mjeseci	11,145.00		41400008	Bagatelna	Narudžbenica
74	V-16	Nabava usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranja od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranje radnika za nesretan slučaj (nezgodu)	siječanj 2016.	12 mjeseci	5,000,000.00			Otvoreni postupak javne nabave	Okvirni sporazum na dvije godine
75	B-16	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	srpanj 2016.	12 mjeseci	15,000.00			Bagatelna nabava	Ugovor
76	M-16/1	Usluge pravnog zastupanja, sastavljanja tužbi i drugih podnesaka	veljača 2016.	12 mjeseci	200,000.00		44100005	Usluge II B	Ugovor
76	M-16/1	Usluge pravnog zastupanja, sastavljanja tužbi i drugih podnesaka - Zajednički odvjetnički ured	veljača 2016.	12 mjeseci	20,000.00		44100005	Usluge II B	Ugovor
76	M-16/2	Usluge pravnog zastupanja, sastavljanja tužbi i drugih podnesaka-Boris Makarović	veljača 2016.	12 mjeseci	70,000.00		44100005	Usluge II B	Ugovor
76	M-16/3	Usluge pravnog zastupanja, sastavljanja tužbi i drugih podnesaka-Ivana Šuti	veljača 2016.	12 mjeseci	60,000.00		44100005	Usluge II B	Ugovor
76	M-16/4	Usluge pravnog zastupanja, sastavljanja tužbi i drugih podnesaka-Lara Denona	veljača 2016.	12 mjeseci	65,000.00		44100005	Usluge II B	Ugovor
76	M-16/5	Usluge pravnog zastupanja, sastavljanja tužbi i drugih podnesaka-Emil Havkić	veljača 2016.	12 mjeseci	25,000.00		44100005	Usluge II B	Ugovor
77	B-16	Nabava uredskog materijala	travanj 2016.	12 mjeseci	29,500.00		40308000	Bagatelna nabava	Okvirni sporazum
78	B-16	Nabava tonera	travanj 2016.	12 mjeseci	100,000.00		40308000	Bagatelna nabava	Okvirni sporazum
79	B-16	Nabava potrošnog materijala	2016		73,500.00		40300000	Bagatelna	Narudžbenica
79	B-16/1	Nabava 1000 komada Mifare Smart kartica			12,020.00				
79	B-16/1	Nabava kutija za ENC pakete, knjižica s uputstvima i naljepnica			6,870.00				
79	B-16/2	Nabava pretplatničkih mjesečnih karata			3,300.00				
79	B-16/3	Nabava mjesečnih pretplatničkih karata sa zaštitnom folijom			4,950.00				

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
79	B-16/4	Nabava 7.000 komada zaštitnih metaliziranih vrećica za ENC uređaje			1,890.00				
79	B-16/5	Nabava kutija za ENC pakete, knjižica s uputstvima i naljepnica			13,600.00				
80	B-16	Grafičke usluge	2016		11,000.00		41900000	Bagatelna	Narudžbenica
81	B-16	Reprezentacija	2016		11,000.00		44200000	Bagatelna	Narudžbenica
82	B-16	Nabava osnovnih sredstva	2016		60,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
83	B-16	Nabava sitnog inventara			18,500.00		40500000	Bagatelna	Narudžbenica
84	P-16/19	Nabava distribucije SMS bonova (Tisak d.d.)	listopad 2016.		360,000.00		44700120	Pregovarački postupak	Ugovor
85	B-16	Nabava distribucije SMS bonova (iNOVINE d.d.)	studeni 2016.		/		44700120	Bagatelna nabava	Ugovor
86	B-16	Nabava distribucije SMS bonova (Hrvatska pošta d.d.)	veljača 2016.		30,000.00		44700120	Bagatelna nabava	Ugovor
87	P-16/9	Korištenje informatičkog sustava putem kojeg se obavlja prodaja i nadoplata SMS bonova za nadoplatu ENC uređaja	ožujak 2016.		300,000.00			Pregovarački postupak	Ugovor
88	B-16	Usluga prihvata DKV kartica s DKV EURO SERVICE	veljača 2016.		/			Bagatelna nabava	Ugovor
89	B-16	Pregled vida za djelatnike	ožujak 2016.	1 mjesec	5,000.00		41900001	Bagatelna	Narudžbenica
90	B-15	Certificiranje tvrtke integrirani sustav upravljanja	rujan 2016.		20,000.00		44900201	Bagatelna	Narudžbenica
91	M-16	Održavanje SAP licenci	prosinac 2016.	12 mjeseci	455,000.00		44100012	Otvoreni postupak	Ugovor
92	M-16	Održavanje SAP sustava	listopad 2016.	12 mjeseci	600,000.00		44100007	Otvoreni postupak	Ugovor
93	B-16	BI Data integrator	studeni 2016.	12 mjeseci	40,000.00		44100011	Bagatelna	Narudžbenica
94	B-16	Održavanje BO/BI licenci	prosinac 2016.	12 mjeseci	20,000.00		44100009	Bagatelna	Narudžbenica
95	B-16	Sophos antivirus	siječanj 2016.	12 mjeseci	20,000.00		44100009	Bagatelna	Narudžbenica
96	B-16	Sophos mail and web security	veljača 2016.	12 mjeseci	40,000.00				
97	B-16	Usluge pristupa Internet mreži	siječanj 2016.	12 mjeseci	110,000.00		41100002	Bagatelna	Ugovor

Ev. br.	PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
97	B-16/1 Procesiranje platnih kartica putem interneta (CorvusPay)	veljača 2016.	12 mjeseci	/			Bagatelna	Narudžbenica
98	Javne govorne usluge u pokretnoj komunikacijskoj mreži (mobilna telefonija)	svibanj 2016.	12 mjeseci	165,000.00		41100000	Bagatelna	Ugovor
	Javne govorne usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži (fiksna telefonija)							Ugovor
99	B-16 Metro ethernet link	siječanj 2016.	12 mjeseci	30,000.00		41100002	Bagatelna	Narudžbenica
100	B-16 Redudantni metro ethernet link	prosinac 2016.	12 mjeseci	46,920.00		41100002	Bagatelna	Narudžbenica
101	B-16 Održavanje VMware licenci	prosinac 2016.	12 mjeseci	30,000.00		44100009	Bagatelna	Narudžbenica
102	B-16 Održavanje TSM licenci	prosinac 2016.	12 mjeseci	30,000.00		44100009	Bagatelna	Narudžbenica
103	B-16 Alat i oprema	2016.	12 mjeseci	50,000.00		40540000	Otvoreni postupak	Ugovor
104	B-16 A. Nabava uredskih računala	svibanj 2016.	30 kal. dana	120,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
	B. Nabava prijenosnih računala	svibanj 2016.	30 kal. dana				Bagatelna	Narudžbenica
	C. Nabava pisača i skenera	svibanj 2016.	30 kal. dana				Bagatelna	Narudžbenica
	D. Nabava fotokopirnih uređaja	svibanj 2016.	30 kal. dana				Bagatelna	Narudžbenica
	Nabava eksternih hard diskova	siječanj 2016.		/			Bagatelna	Narudžbenica
105	M-16 Nabava ENC uređaja	kolovoz 2016.	12 mjeseci	1,409,000.00			Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuna sa 3 subjekta	Okvirni sporazum na 1 godinu
<b>V</b>	<b>USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>							
106	M-16 Održavanje sustava naplate cestarine	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41210000	Otvoreni postupak	Ugovor
107	M-16 Održavanje sustava daljinskog upravljanja i nadzora	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41210001	Otvoreni postupak	Ugovor
108	M-16 Održavanje sustava upravljanja prometom (Telegra)	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41210001	Otvoreni postupak	Ugovor
108	B-16/1 Nabava napajanja za znakove a unutarnjom rasvjetom (ZUR) u tunelima	travanj 2016.		21,360.00			Bagatelna	Narudžbenica



Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
109	M-16	Održavanje sustava video nadzora	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41210001	Otvoreni postupak	Ugovor
110	M-16	Održavanje sustava vatrodjave u tunelima	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41210001	Bagatelna	Ugovor
111	M-16	Održavanje sustava kontrole zraka u tunelima	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41240006	Otvoreni postupak	Ugovor
112	M-16	Održavanje sustava upravljanja rasvjetom u tunelima	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41240006	Otvoreni postupak	Ugovor
113	M-16	Održavanje mrežne opreme	veljača 2016.	12 mjeseci	/		41240015	Bagatelna	Narudžbenica
114	B-16	Servis i održavanje fotokopirnih uređaja i brojača	siječanj 2016.	12 mjeseci	/		41250001	Bagatelna	Narudžbenica
115	B-16	Servis informatičke opreme	veljača 2016.	12 mjeseci	52,500.00		41250004	Bagatelna	Narudžbenica
115	B-16/1	Nabava baterija za HP Compaq	ožujak 2016.		/				
115	B-16/2	Izmjena na sustavu DSDSv2.0	ožujak 2016.		/			Bagatelna	Narudžbenica
115	B-16/3	Nabava HP 300 GB 3G SAS 15K hard diskova	lipanj 2016.		/			Bagatelna	Narudžbenica
<b>VI</b>		<b>INVESTICIJE U INFORMACIJSKE SUSTAVE</b>							
116	M-16	Sanacija OCR sustava	siječanj 2016.	3 mjeseca	/	naplatne staze na koncesijskom području	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
117	M-16	Sanacija ulaznih naplatnih staza	veljača 2016.	3 mjeseca	/	naplatne staze na koncesijskom području	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
118	V-16	Klasifikatori vozila na naplatnim postajama	veljača 2016.	3 mjeseca	/	naplatne staze na koncesijskom području	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
119	M-16	Nadogradnja sustava za nadzor mreže	veljača 2016.		/	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
120	M-16	Storage sustav	veljača 2016.		1,500,000.00		IN	Otvoreni postupak	Ugovor
121	M-16	Centralni nadzor naplatnih staza	veljača 2016.		/		IN	Otvoreni postupak	Ugovor
122	M-16	ANPR kontrolni sustav na naplatnim stazama	veljača 2016.		/		IN	Otvoreni postupak	Ugovor

Ev. br.	PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
123	B-16 Unapređenje telefonsko pozivnog sustava	ožujak 2016.	3 mjeseca	/	dionice Lučko-Bosiljevo i Bosiljevo-Orehovica (Bos-Vrb)	IN	Bagatelna	Ugovor
124	M-16 Unapređenje prometno informacijskog sustava i zamjena dotrajalih svjetlosno-promjenjivih znakova na koncesijskom području ARZ-a	svibanj 2016.	5 mjeseci	1,250,000.00	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
125	M-16 Unapređenje sustava videonadzora i videodetekcije u tunelima i COKP-ama	veljača 2016.	10 mjeseci	/	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
126	M-16 Modernizacija upravljačkih sklopova i svjetlosne promjenjive signalizacije na stazama NP	ožujak 2016.	2 mjeseca	/	NP na koncesijskom području	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
127	M-16 Dobava, isporuka i ugradnja vertikalne i horizontalne signalizacije	lipanj 2016.	3 mjeseca	200,000.00	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
127	B-16/1 Nabava prometnih znakova D14 i D15 ispred čvorišta Jastrebarsko	travanj 2016.	30 kal. Dana	/			Bagatelna	Narudžbenica
128	M-16 Unapređenje sustava za detekciju magle i strujanja zraka u tunelima	kolovoz 2016.	2 mjeseca	/	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
129	B-16 Dobava monitora videonadzora u COKP-i	listopad 2016.	1 mjesec	/	COKP	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
130/24	M-16 1. Znakovi sa unutranjom rasvjetom (ZUR)	lipanj 2016.	3 mjeseca	300,000.00	koncesijsko područje	IN	Otvoreni postupak (grupe)	Ugovor
	150,000.00			Ugovor				
131	B-16 Nadogradnja opreme za prikaz mjerenja i alarma u trafostanicama na dionici Orehovica - čv. Diračje i spajanje na postojeći scada sustav u COKP Čavle	kolovoz 2016.	2 mjeseca	/	dionici Orehovica - čv. Diračje i COKP Čavle	IN	Bagatelna	Narudžbenica
132	B-16 Nadogradnja opreme za prikaz mjerenja i alarma u trafostanicama J.Kosa, Pod Vugleš i Čardak i spajanje na postojeći scada sustav	kolovoz 2016.	2 mjeseca	/	J.Kosa, Podvugleš i Čardak	IN	Bagatelna	Narudžbenica
133	B-16 Integracija anemografa u prometno-informacijski sustav nadležnih COKP-i	travanj 2016.	2 mjeseca	/	koncesijsko područje	IN	Bagatelna	Ugovor
134	M-16 Dobava, isporuka i montaža cestovne meteorološke postaje - zona prijelaza za divljač Dedin	travanj 2016.	2 mjeseca	/	prijelaz za divljač Dedin	IN	Otvoreni postupak	Ugovor
135	B-16 Ugradnja brojača prometa na dionicama AC A6 na kojima nema naplate niti postojećih brojača prometa.	srpanj 2016.	2 mjeseca	/	dionice od Kikovice do Rupe	IN	Bagatelna	Ugovor
136	B-16 DATEX II standard u COKP-ama	studeni 2016.	3 mjeseca	/	COKP	IN	Bagatelna	Narudžbenica
137	B-16 Unapređenje sustava sigurnosti prometa tunela Veliki Gložac	travanj 2016.	3 mjeseca	/	NP Demerje -A1	IN	Bagatelna	Ugovor

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
138	B-16	Sanacija oštećenja prijelazne naprave na mostu Dobra desno, autocesta A1	siječanj 2016.	7 kal. Dana	7,817.00	vijadukt Dobra	41300100	Bagatelna	Narudžbenica
139	B-16	Nabava distribucije SMS bonova (Logista)	veljača 2016.	12 mjeseci	92,000.00			Bagatelna	Ugovor
140	B-16/1	Korištenje informatičkog sustava putem kojeg se obavlja prodaja i nadoplata SMS bonova za nadoplatu ENC uređaja - dodatne usluge	veljača 2016.		57,000.00			Bagatelna	Ugovor
141	M-16	Sanacija ulegnuća kolnika iza izlaznog portala tunela Veliki Gložac	veljača 2016.	50 kal. dana	887,075.00		41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
142	B-16	Izrada tehničkog rješenja sanacije prijelaznih naprava na vijaduktu Kamenjak	ožujak 2016.		30,000.00	vijadukt Kamenjak	41300100	Bagatelna	Narudžbenica
143	B-16	Radovi na otklanjanju štete na poslovnoj zgradi u Vrbovskom	ožujak 2016.		17,413.50			Bagatelna	Narudžbenica
144	B-16	Procjena vrijednosti informatičke opreme	ožujak 2016.		720.00			Bagatelna	Narudžbenica
145	B-16	Stručni nadzor i kontrola kvalitete za radove sanacije ulegnuća V. Gložac	ožujak 2016.		30,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
146	B-16	Nabava 1500 komada baterija BAT-LS14500CNA	travanj 2016.		36,750.00			Bagatelna	Narudžbenica
148	B-16	Interventna sanacija puknute prijelazne naprave na vijaduktu Drežnik, smjer Zagreb te sanacija puknute 2. prijelazne naprave na mostu Dobra, smjer Rijeka	lipanj 2016.		13,900.00			Bagatelna	Narudžbenica
149	B-16	Izrada redizajna web stranice www.arz.hr te kreiranje htm/css/js predložaka	lipanj 2016.		37,300.00			Bagatelna	Narudžbenica
150	B-16	Sanacija kolničke konstrukcije na A6, Orehovica-Kikovica od km 79+650 do km 79+000	travanj 2016.		470,000.00	dionica Orehovica-Kikovica		Bagatelna	Ugovor
151	B-16	Usluge stručnog nadzora i kontrole kvalitete nad radovima sanacije kolničke konstrukcije na A6, Orehovica-Kikovica od km 79+650 do km 79+000	svibanj 2016.		25,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
152	B-16	Zamjena rasvjetnog stupa na čvoru Karlovac	svibanj 2016.		32,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
153	B-16	Sanacija pričvršćenja segmenata prijelaznih naprava nadvožnjaka Kamenjak	svibanj 2016.		38,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
154	B-16	Popravak klizne stijene	svibanj 2016.		1,050.00			Bagatelna	Narudžbenica
155	B-16	Izrada kontrolnog proračuna postojećih nosivih konstrukcija prometnih znakova	svibanj 2016.		30,000.00	dionica Čavle-Orehovica, smjer Rijeka	41300100	Bagatelna	Narudžbenica
156	B-16	Sanacija revizionih okana i ugradnja novih poklopaca sustava za odvodnju	lipanj 2016.	12 mjeseci	342,400.00	koncesijsko područje	41300100	Bagatelna	Ugovor
157	B-16/1	Prometni elaborat povećanja sigurnosti na zaustavnim površinama u tunelima Veliki Gložac, Javorova Kosa i Tuhobić na autocesti A6	lipanj 2016.	45 kal. dana	30,000.00	tuneli Veliki Gložac, Javorova Kosa i Tuhobić	41300100	Bagatelna	Narudžbenica

Ev. br.		PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
158	B-16	Novelacija izvedbenog prometnog projekta zaštitnih čeličnih ograda i zaštitnih cestovnih sustava, te izrada prometnog elaborata za koncesijsko područje Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.	srpanj 2016.	60 kalendarskih dana	80,000.00	koncesijsko područje	41300100	Bagatelna	Narudžbenica
159	B-16	Backup link NP Rupa-ZABA	srpanj 2016.	12 mjeseci	31,080.00			Bagatelna	Narudžbenica
160	B-16	Izrada tehničkog rješenja zamjene visokotlačnih živinih žarulja za rasvjetu putokaznih i obavijesnih ploča te rasvjetnih reflektora mosta Krk	kolovoz 2016.		15,000.00	Krčki most	41300100	Bagatelna	Narudžbenica
161	B-16	Izrada tehničkog rješenja sanacije temelja portala i stupova prometnih znakova na dionici Vrata-Orehovica	rujan 2016.	30 kal. dana	30,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
162	B-16	Pregled vida	studeni 2016.		2,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
163	B-16	Izrada procjene rizika za radna mjesta	rujan 2016.		3,500.00			Bagatelna	Narudžbenica
164	B-16	Usluge izrade projekta zamjene rasvjete u tunelu Sv. Marko	rujan 2016.		30,000.00	tunel Sv. Marko	41300100	Bagatelna	Narudžbenica
165	B-16	Mjerenje Q/H linije (protok/tlak) sustava vodoopskrbe u Vrbovskom za potrebe vodoopskrbe tunela Rožman Brdo	rujan 2016.		7,000.00	tunel Rožman Brdo		Bagatelna	Narudžbenica
166	B-16	Zamjena elektroagregata i rekonstrukcija glavnog ormara u COKP Delnice	listopad 2016.	1 mjesec	150,000.00	COKP Delnice		Bagatelna	Ugovor
167	B-16	Popravak prozora	listopad 2016.		450.00			Bagatelna	Narudžbenica
168	B-16	Zamjena oštećenih kanalicā za zaštitu kablova u tunelima Javorova Kosa i Pod Vugleš	listopad 2016.	75 kal. dana	157,080.00	Tuneli J.Kosa i P.Vugleš		Bagatelna	Ugovor
169	B-16	Sanacija betonskih površina podvožnjaka Petehovec na dionici Delnice-Kupjak u km 39+800	listopad 2016.	120 kal. dana	298,530.00			Bagatelna	Ugovor
170	M-16	Zamjena prelaznih naprava na nadvožnjaku Kikovica i Kamenjak na A6, dionica Kikovica-Oštrovica, smer Rijeka	listopad 2016.	50 kal. dana	850,000.00	dionica Kikovica Oštrovica		Otvoreni postupak	Ugovor
171	B-16	Izrada projekta/tehničkog rješenja sanacije odvodnje na Riječkoj obilaznici na 9 lokacija	studeni 2016.		70,000.00	Riječka obilaznica	41300100	Bagatelna	Ugovor
172	M-16	Izrada projekta/tehničkog rješenja sanacije unutarnje i vanjske odvodnje, nosača odvodnje i kabelaških kanalicā te istražni radovi i projekt sanacije betonskih konstrukcija na mostovima i vijaduktima	studeni 2016.		500,000.00	koncesijsko područje	41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
173	B-16	Ispitivanje betonske konstrukcije malog luka mosta Krk	studeni 2016.		140,000.00	most Krk	41300100	Bagatelna	Ugovor
174	B-16	Izrada tehničkog rješenja sanacije asfalta na dionici Bosiljevo-Orehovica	studeni 2016.		50,000.00	dionica Bosiljevo-Orehovica	41300100	Bagatelna	Narudžbenica

## IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

Ev. br.	PREDMET NABAVE	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	IZMJENA PLANA 2016 Procjenjena vrijednost (kn bez PDV-a)	Mjesto izvršenja	Stavka financijskog plana	Vrsta postupka	Ugovor/ Narudžbenica/ Okvirni sporazum
175	B-16 Izrada projekta sanacije nestabilnog usjeka na A6 15+500, desno (smjer Rijeka)	studeni 2016.		100,000.00	A6 15+500	41300100	Bagatelna	Ugovor
176	M-16 Zamjena pješačke ograde i ugradnja zaštitnih mreža na nadvožnjaku u čvoru Oštrovica, zamjena pješačke i odbojne ograde i sanacija betonskih površina na mostu u čvoru Jastrebarsko - smjer Zagreb-Karlovac, izlaz i ulaz, sanacija pješačke ograde na vijaduktu Kupa-Kupa oba mosta	studeni 2016.		600,000.00		41300100	Otvoreni postupak	Ugovor
177	V-15 Nabava kredita u iznosu od 70 mil. EUR-a	studeni 2016.		/			Otvoreni postupak	Ugovor
178	B-16 Promidžba i vidljivost masterplan	studeni 2016.		25,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
179	M-16 Studija izvodljivosti - treća traka Zagreb - Karlovac	studeni 2016.		1,520,000.00	Zagreb - Karlovac		Otvoreni postupak	Ugovor
180	B-16 Geodetske usluge za potrebe sudskog spora	listopad 2016.		2,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
181	B-16 Izrada projekta zaštite klizišta Bajer	studeni 2016.		80,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
182	B-16 Izrada projekta sanacije odrona nasipa i separatora u km 51+000 na A1	studeni 2016.		70,000.00			Bagatelna	Narudžbenica
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>35,144,740.50</b>				